

Дорожная карта

**По переходу с 1 сентября 2023 года к осуществлению образовательной
Деятельности с непосредственным полным применением ФОП в МБДОУ
д/с №10 поселка Красное Эхо**

1. Организационно-Управленческое обеспечение

№ п/п	Мероприятие	Срок	Исполнитель
1	Изучение нормативно-правовых документов, реализующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
3	Издание приказа «О переходе на непосредственное полное применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования»	Февраль 2023	Заведующий
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП	Февраль 2023	Заведующий
5	Проведение совещания с педагогами по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Февраль 2023	Заведующий
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов по подготовке к непосредственному применению ФОП	Февраль, май, август 2023	Заведующий
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль 2023	Заведующий
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Февраль 2023	Заведующий

10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФОП	По мере необходимости 2023	Заведующий
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФОП с 01.09.2023	Август 2023	Заведующий

2.Кадровое обеспечение

12	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФОП	Март-май 2023	Заведующий
13	Выявление кадровых дефицитов и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП	Апрель-май 2023	Заведующий
14	Обеспечение курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФОП	Апрель- июнь 2023	Заведующий

3.Методическое обеспечение

15	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
16	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФОП	Февраль 2023	Заведующий
17	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
18	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФОП	Апрель-август 2023	Заведующий, рабочая группа

4.Информационное обеспечение

19	Изучение содержания ФОП (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	Февраль-март 2023	Педагоги
20	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФОП, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Февраль-март 2023	Рабочая группа

21	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Январь-август 2023	Заведующий
22	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФОП с 01.09.2023	Апрель-август 2023	Педагоги
23	Размещение на сайте учреждения информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФОП	До 1 апреля 2023	Делопроизводитель

5. Материально-техническое обеспечение

24	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
25	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Январь-август 2023	Заведующий
26	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП	Апрель 2023	Заведующий
27	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФОП	Февраль-август 2023	Заведующий
28	Закупка/приобретение методических и дидактических материалов для реализации ФОП	Июнь-август 2023	Заведующий